

ANEKS nr 2 z dnia 15.12.2025 r.

do umowy zawartej w dniu 14.10.2025 r., pomiędzy:

Gminą Brzostek, z siedzibą: **ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek**, NIP: 872-22-23-191, REGON: 851661085 zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Zbigniewa Kowalskiego - Burmistrza Brzostku, przy kontrasygnacie: Joanna Nowickiej, Skarbnika Gminy

a

GB Technology Sp. z o.o., z siedzibą: **ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce**, NIP: 9592046471, REGON: 389989972 zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: Grzegorza Ludwickiego – Prezesa Zarządu

której przedmiotem są roboty budowlane pn. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz Modernizacja boiska tenisowego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Brzostek - II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA** pn. **Modernizacja boiska tenisowego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Brzostek**

§1

W związku z Protokołem Konieczności z dnia 20.11.2025 r. oraz Wnioskiem Wykonawcy z dnia 10.12.2025r, na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz §14 ust. 2 lit. g) oraz ust. 4 lit. c) umowy, Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany przedmiotowej umowy w następujący sposób:

- 1) zmienia się termin zakończenia robót określony w § 2 ust. 2 umowy, nadając mu brzmienie: „1. Termin zakończenia robót – Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 19.12.2025 r.”

§2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

 **GB Technology Sp. z o.o.**
ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce
NIP: 9592046471 REGON: 389989972
KRS: 0000922576



BURMISTRZ


mgr inż. Zbigniew Kowalski

Skarbnik Gminy

mgr Joanna Nowicka

GMINA BRZOSTEK
39-230 Brzostek
NIP 872-22-23-191
REGON 851661085

ANEKS nr 1 z dnia 24.11.2025 r.

do umowy zawartej w dniu 14.10.2025 r., pomiędzy:

Gminą Brzostek, z siedzibą: **ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek**, NIP: 872-22-23-191, REGON: 851661085 zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Zbigniewa Kowalskiego - Burmistrza Brzostku, przy kontrasygnacie: Joanna Nowickiej, Skarbnika Gminy

a

GB Technology Sp. z o.o., z siedzibą: **ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce**, NIP: 9592046471, REGON: 389989972 zwana dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: Grzegorza Ludwickiego – Prezesa Zarządu

której przedmiotem są roboty budowlane pn. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz Modernizacja boiska tenisowego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Brzostek - II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA** pn. **Modernizacja boiska tenisowego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Brzostek**

§1

W związku z Protokołem Konieczności z dnia 20.11.2025 r. oraz Wnioskiem Wykonawcy z dnia 21.11.2025r, na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz §14 ust. 2 lit. g) oraz ust. 4 lit. c) umowy, Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany przedmiotowej umowy w następujący sposób:

- 1) zmienia się termin zakończenia robót określony w § 2 ust. 2 umowy, nadając mu brzmienie: „1. Termin zakończenia robót – Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2025 r.”,
- 2) w §7 dodaje się ust. 17: „17. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych szczegółowo określonych w protokole konieczności z dnia 20.11.2025 r. ustala się na kwotę brutto z podatkiem VAT w wysokości: 30 400,24 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta zł 24/100),
- 3) Z uwagi na wystąpienie zmian, o których mowa w ust. 2, zapis § 7 ust. 1 umowy przyjmuje brzmienie: „Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceną ofertową ustala się na kwotę: 300 947,47 zł słownie: trzysta tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem zł 47/100.”

§2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§3


Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 **GB Technology Sp. z o.o.**
ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce
NIP: 9592046471 REGON: 389989972
KRS: 0000922576

Wykonawca



BURMISTRZ


mgr inż. Zbigniew Kowalski

Zamawiający

GMINA BRZOSTEK
39-230 Brzostek
NIP 872-22-23-191
REGON 851661085

Skarbnik Gminy

mgr Joanna Nowicka

ANEKS nr 1 z dnia 24.11.2025 r.

do umowy zawartej w dniu 14.10.2025 r., pomiędzy:

Gminą Brzostek, z siedzibą: **ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek**, NIP: 872-22-23-191, REGON: 851661085 zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Zbigniewa Kowalskiego - Burmistrza Brzostku, przy kontrasygnacie: Joanna Nowickiej, Skarbnika Gminy

a
GB Technology Sp. z o.o., z siedzibą: **ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce**, NIP: 9592046471, REGON: 389989972 zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: Grzegorza Ludwickiego – Prezesa Zarządu

której przedmiotem są roboty budowlane pn. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz Modernizacja boiska tenisowego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Brzostek - I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Brzostku**

§1

W związku z Protokołem Konieczności z dnia 20.11.2025 r. oraz Wnioskiem Wykonawcy z dnia 21.11.2025r, na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz §14 ust. 2 lit. g) oraz ust. 4 lit. c) umowy, Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany przedmiotowej umowy w następujący sposób:

- 1) zmienia się termin zakończenia robót określony w § 2 ust. 2 umowy, nadając mu brzmienie: „1. Termin zakończenia robót – Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2025 r.”,
- 2) w §7 dodaje się ust. 17: „17. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych szczegółowo określonych w protokole konieczności z dnia 20.11.2025 r. ustala się na kwotę brutto z podatkiem VAT w wysokości: 10 892,88 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące zł 88/100),
- 3) Z uwagi na wystąpienie zmian, o których mowa w ust. 2, zapis § 7 ust. 1 umowy przyjmuje brzmienie: „Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceną ofertową ustala się na kwotę: 1 073 428,44 zł słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem i 44/100.”

§2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§3


Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca

GB Technology Sp. z o.o.
ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce
NIP: 9592046471 REGON: 389989972
KRS: 0000922576



RADCA PRAWNY
Michał Królowski
Iz. K. 7/9

GMINA BRZOSTEK
39-230 Brzostek
NIP 872-22-23-191
REGON 851661085

Zamawiający

BURMISTRZ

mgr inż. Zbigniew Kowalski

Skarbnik Gminy
Nowicka
mgr Joanna Nowicka

ANEKS nr 2 z dnia 15.12.2025 r.

do umowy zawartej w dniu 14.10.2025 r., pomiędzy:

Gminą Brzostek, z siedzibą: **ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek**, NIP: 872-22-23-191, REGON: 851661085 zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Zbigniewa Kowalskiego - Burmistrza Brzostku, przy kontrasygnacie: Joanna Nowickiej, Skarbnika Gminy

a
GB Technology Sp. z o.o., z siedzibą: **ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce**, NIP: 9592046471, REGON: 389989972 zwana dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: Grzegorza Ludwickiego – Prezesa Zarządu

której przedmiotem są roboty budowlane pn. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz Modernizacja boiska tenisowego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Brzostek - I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Brzostku**

§1

W związku z Protokołem Konieczności z dnia 20.11.2025 r. oraz Wnioskiem Wykonawcy z dnia 10.12.2025 r., na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z §14 ust. 2 lit. g) oraz ust. 4 lit. c) umowy, Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany przedmiotowej umowy w następujący sposób:

- 1) zmienia się termin zakończenia robót określony w § 2 ust. 2 umowy, nadając mu brzmienie: „1. Termin zakończenia robót – Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 19.12.2025 r.”,

§2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

 **GB Technology Sp. z o.o.**
ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce
NIP: 9592046471 REGON: 389989972
KRS: 0000922576

BURMISTRZ

mgr inż. Zbigniew Kowalski

GMINA BRZOSTEK
39-230 Brzostek
NIP 872-22-23-191
REGON 851661085

Skarbnik Gminy

mgr Joanna Nowicka


HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY													
"Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Brzostku"													
Elementy i rodzaje robót:	2024				2025				Razem 2024 Ogółem netto	Razem 2025 Ogółem netto	łącznie Ogółem netto	VAT 23%	Ogółem brutto
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.					
Wykonanie robót ziemnych oraz podbudów pod nawierzchnie								178 902,42	178 902,42	178 902,42	41 147,56	220 049,98	
Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej								363 323,64	363 323,64	363 323,64	83 564,44	446 888,08	
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej								177 269,53	177 269,53	177 269,53	40 771,99	218 041,52	
Modernizacja ogrodzenia boisk oraz całego kompleksu								20 196,00	20 196,00	20 196,00	4 645,08	24 841,08	
Zakup i montaż piłkochwyłów								4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 012,00	5 412,00	
Modernizacja oświetlenia kompleksu boisk								72 979,20	72 979,20	72 979,20	16 785,22	89 764,42	
Zakup i montaż sprzętu sportowego, trwale mocowanego do podłoża								19 300,00	19 300,00	19 300,00	4 439,00	23 739,00	
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego								36 335,26	36 335,26	36 335,26	8 357,11	44 692,37	
SUMA								872 706,05	872 706,05	872 706,05	200 722,39	1 073 428,44	
PLATNOŚĆ BRUITTO	grudzień 2024				gru.25								
PLATNOŚĆ BRUITTO				- zł				1 073 428,44 zł					
Dofinansowanie 50 %				- zł				514 200,00 zł					514 200,00 zł

Elementy i rodzaje robót	Ogółem netto	Ogółem brutto	Wykonane brutto	Do wykonania brutto	Termin zakończenia poszczególnych składników zadania
Wykonanie robót ziemnych oraz podbudów pod nawierzchnie	178 902,42	220 049,98	220 049,98	220 049,98	31.12.2025
Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej	363 323,64	446 888,08	446 888,08	446 888,08	31.12.2025
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej	177 269,53	218 041,52	218 041,52	218 041,52	31.12.2025
Modernizacja ogrodzenia boisk oraz całego kompleksu	20 196,00	24 841,08	24 841,08	24 841,08	31.12.2025
Zakup i montaż piłkochwyłów	4 400,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	31.12.2025
Modernizacja oświetlenia kompleksu boisk	72 979,20	89 764,42	89 764,42	89 764,42	31.12.2025
Zakup i montaż sprzętu sportowego, trwale mocowanego do podłoża	19 300,00	23 739,00	23 739,00	23 739,00	31.12.2025
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego	36 335,26	44 692,37	44 692,37	44 692,37	31.12.2025
SUMA	872 706,05	1 073 428,44	1 073 428,44	1 073 428,44	

LATA	KOSZTY BRUTTO	NETTO	DOF 50%	SRODKI WŁASNE
2025	1 073 428,44	872 706,05	514 200,00	559 228,44
RAZEM	1 073 428,44	872 706,05	514 200,00	559 228,44

DOFINANSOWANIE 50%
WKŁAD WŁASNY BRUTTO

514 200,00
559 228,44



Urząd Miejski w Brzostku
ul. Rynek 1
39-230 Brzostek
tel. (14) 680-30-26 fax (14) 680-30-25
e-mail: sekretariat@brzostek.pl

Załącznik nr 2

IZP.042.5.2024

Brzostek, 16.12.2025r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Dot.: Umowy nr 2024/0286/1903/SubA/DIS/MKSO/23 z dn. 14.06.2024 r. oraz aneksu z dn. 21.11.2024 r.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012 w Brzostku”, realizowanego na podstawie Umowy nr 2024/0286/1903/SubA/DIS/MKSO/23 z dnia 14.06.2024 r., Gmina Brzostek przekazuje w załączeniu kopię zawartej umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przekazanie dokumentów następuje celem realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.

Z poważaniem,
Łukasz Pilch
Zastępca Burmistrza Brzostku
(podpisano elektronicznie)

Załączniki:

1. Kopia umowy z Wykonawcą.
2. Harmonogramy – 2 szt.

Otrzymują:

1. Adresata
2. A/a