

Lp.	Nazwa Prac Remontowych i Inwestycje w Gminie Brzostek	Status	Termin zakończenia prac	Uwagi
1.	Budowa i modernizacja ul. Stara Droga w gm. Brzostek w formule „zaprojektuj i wybuduj”	W trakcie	30.09.2027	-
2.	Remont, zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na Przedszkole Publiczne w miejscowości Brzostek wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, budową obiektów małej architektury	Zakończone		-
3.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Brzostek	W trakcie	31.03.2026	-
4.	Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przechyicy – Część I	W trakcie	14.10.2026	-
5.	Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przechyicy – Część II	W trakcie	14.10.2026	-
6.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”	Zakończone w dniu 22.12.2025		Aneks do umowy z dnia 24.11.2025 p.p. Art.455 ust. 1 pkt. 1 z ustawy Prawo Zamówień Publicznych
7.	Modernizacja boiska tenisowego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Brzostek	Zakończone w dniu 22.12.2025		Aneks do umowy z dnia 24.11.2025 p.p. Art.455 ust. 1 pkt. 1 z ustawy Prawo Zamówień Publicznych
8.	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Brzostek	W trakcie	10.12.2025	Aneks nr 1 z dnia 05.12.2025 Aneks nr 2 z dnia 29.12.2025 p.p. Art.455 ust. 1 pkt. 1 z ustawy Prawo Zamówień Publicznych
9.	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Opacionka na dz. o nr ewid. 430, 431/2, 428/4, 446, na odcinku 55,00mb	Zakończone		-